Bericht zum Stand — Zweifeldsporthalle am Rathaus

Der Baugrubenaushub ist abgeschlossen. Die durtim@pungen (Abwasser- und
Regenwasseranschliisse) umfangreicher als urspefirggplanten Erschliel3ungsarbeiten
wurden zwischenzeitlich ebenfalls beendet. WieaBeesehen kénnen, wachst Uber den
Grében in der Grinanlage schon wieder der Rasen.

Viele Weixdorfer haben uns in den vergangenen Wogjadragt, wann denn nun endlich mit
dem Bau der Sporthalle begonnen wird.

Auch das Rohbauunternehmen, die Fa. Hoch- und due@mbH Rochlitz, ist schon seit
mehr als vier Wochen beauftragt. Der unmittelbaaalizginn des Hochbaues konnte jedoch
aus forderrechtlichen Grinden noch nicht frei gegelerden.

Seit Mitte 2007 bemuiht sich unser Architekt undnfa Sportfreund Dr. Karsten Vietor beim
zustandigen Sachsischen Ministerium fur Umwelt baddwirtschaft um eine
Zusatzforderung fur Mehraufwendungen in energiespder Bauweise (nach dem
sogenannten Passivhausstandard). Hier geht esnigie eehntausend Euro, auf die wir nicht
so einfach verzichten wollen. Die Kehrseite diddemihungen ist jedoch, dass wir ohne
Zustimmung der beteiligten Behdrden nicht mit deamBau beginnen dirfen, da sonst die
Forderfahigkeit hinfallig ware.

Am 27. Mai 2008 erhielten wir endlich die Genehnmigzum vorzeitigen und
forderunschadlichen Baubeginn. Die Fa. Hoch- uredbBiu GmbH Rochlitz wird nun
kurzfristig mit der Baustelleneinrichtung und demuBbeginnen.

Der Abruf der Fordermittel des Freistaates Sachsgder Sachsischen Aufbaubank
funktioniert nach anfanglichen Anlaufschwierigkeiteun zufriedenstellend.

Der Vorstand



